



1. ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา)  
นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  
ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ)  
ผศ.ปริศนา จิระสุทัศน์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  
ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล (รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  
นายเกียรติสกุล ชลคงคา (รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิติศาสตร์)  
ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายพัฒนา)
3. คณะ/สำนัก/ศูนย์ : สำนักวิจัย ร่วมกับ คณะวิชาต่าง ๆ
4. สถานภาพของโครงการ  
 โครงการใหม่  โครงการเดิม/ต่อเนื่อง
5. ประเภทของโครงการ  
 ดำเนินการปกติ  โครงการพัฒนา
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/ศูนย์ ด้าน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตตำราและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย
7. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/ศูนย์  
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการทำวิจัย การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่  
การเสริมสร้างลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจดทะเบียนเชิงพาณิชย์  
3.2 ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ
8. ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ในตัวบ่งชี้ที่  
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
9. ผลการดำเนินงาน (สรุปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน)
  - 9.1 เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเข้าใจการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R
  - 9.2 เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย
  - 9.3 เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกอบรมไปเลือกและปรับใช้ในกระบวนการ การทำวิจัย
  - 9.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
10. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย
  - 10.1 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน
  - 10.2 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 26 คน

- 10.3 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน  
 10.4 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 คน  
 10.5 คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 คน

### 11. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ (In cash)

ใช้งบประมาณปี 2558 ของ

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของคณะวิชา เป็นจำนวนเงิน 25,234.00 บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

### 12. มูลค่าสถาบัน (In kind) -

### 13. ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ

#### ด้านปริมาณ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	ผล	การบรรลุเป้าหมาย
คณาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละคณะวิชา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เป้าหมาย 100 คน)	คณาจารย์เข้าร่วมฯ คิดเป็น ร้อยละ 86 (86 คน)	บรรลุเป้าหมาย

#### ด้านคุณภาพ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	ผล	การบรรลุเป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3.51	4.12	บรรลุเป้าหมาย

### 14. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

จากผลการประเมินโครงการฯ พบว่ามีคณาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละคณะวิชา เข้าร่วมโครงการ 86 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม 71 คน

#### ส่วนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจโครงการ / กิจกรรม

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	N	Minimum	Maximum	Mean $\bar{X}$	SD
1	ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม	71	2	5	3.99	0.802
2	เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย	71	2	5	4.10	0.679
3	ความเหมาะสมของวิทยากรผู้บรรยาย	71	3	5	4.65	0.537
4	ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม	71	3	5	4.31	0.600
5	ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานที่	71	2	5	3.94	0.773
6	อาหารว่าง / ขนม มีรสชาดี	71	1	5	3.58	0.889
7	ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม	71	2	5	4.28	0.680
	ค่าเฉลี่ย (ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี)	71	2.14	5	4.12	0.708

เกณฑ์การแปลผล (Mean  $\bar{X}$ )

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00	หมายถึง	ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ	ดีมาก
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50	หมายถึง	ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ	ดี
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50	หมายถึง	ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ	ปานกลาง
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50	หมายถึง	ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ	ไม่ดี
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50	หมายถึง	ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ	ไม่ดีมาก

## ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม

- 1) อยากให้วิทยากรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม และปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับเขียนเค้าโครงการวิจัยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
- 2) อยากให้วิทยากร เพิ่มตัวอย่าง / ยกตัวอย่าง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยมีตัวอย่างเอกสารประกอบการบรรยายในครั้งต่อ ๆ ไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
- 3) อยากให้สำนักวิจัยจัดการอบรมอีก เป็นประโยชน์ดี และวิทยากรควรมีเนื้อหาในการอบรมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
- 4) ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมขึ้นอยู่กับพื้นฐาน เช่น ทางสายสังคมศาสตร์ ทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าอบรมจึงมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน
- 5) อยากให้วิทยากร และที่ปรึกษา เฉพาะสาขาวิชา จะได้ผลงานชัดเจนกว่า ด้วยวิทยากรกับอาจารย์จะเข้าใจตรงกัน เนื่องจากวิทยากรและอาจารย์ผู้เข้าอบรมมาจากสาขาเดียวกัน
- 6) เนื่องจากในช่วงที่มีการอบรม มีกิจกรรมอื่นต้องดำเนินการ จึงทำให้การฟังบรรยายไม่ต่อเนื่อง และเอกสารที่แจกบางหน้าอ่านไม่ชัดเจน ทำให้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากเอกสารได้ไม่ครบถ้วน
- 7) การจัดโครงการเพื่อการทำวิจัยเป็นโครงการที่ดี ควรจัดอย่างต่อเนื่องตลอดไป วิทยากรท่านที่มาบรรยายก็มีแนวคิด วิธีการ มุมมอง ต่าง ๆ ไป ทำให้เรียนรู้ได้เรื่อย ๆ แต่ควรจัดเพียงแค่วันเดียว 2 วันมากเกินไป
- 8) ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องวิจัย, การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ, การเขียนบทความ, ตำรา และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ทำงานวิจัยมากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่
- 9) ควรจัดโครงการไม่ให้ตรงกับช่วงมีการเรียนการสอน เพราะทำให้ต้องงดบรรยาย ซึ่งทำให้เสียโอกาสได้รับความรู้ในบางช่วง (ควรจัดช่วงปิดเทอม)

## 15. การบริหารความเสี่ยงของโครงการ

- 15.1 ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
  - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
- 15.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ -
- 15.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย -
- 15.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
  - คณาจารย์บางท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับการอบรม
- 15.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก -

## 16. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R แนวคิดการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย ปัญหาการวิจัย วรรณกรรม การออกแบบการวิจัยและการดำเนินการวิจัย มีการแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการเขียน

โครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการทำวิจัย ให้คณาจารย์  
ประจำหลักสูตรแต่ละสาขา อย่างน้อยปีการศึกษาละครั้ง

ลงชื่อ



ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ

28 มกราคม 2559

ภาพประกอบโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R  
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 – วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559  
ณ ห้องประชุมเจียเตอร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

\*\*\*\*\*



บรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R  
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้โครงการ ครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี